

Copia



COMUNE DI BOSCONERO

*Regione Piemonte
Provincia di Torino*

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 118 DEL 07/06/2024

OGGETTO:

PNRR M2.C4 - I2.2 : REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO NEI PRESSI DELLA STAZIONE FERROVIARIA CON INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER DISABILI - 2° LOTTO - APPROVAZIONE ATTI 1° SAL - CIG: 9459978CCB - CUP: J53D20000380005

Determina n. 118 del 07/06/2024

OGGETTO: PNRR M2.C4 - I2.2 : REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO NEI PRESSI DELLA STAZIONE FERROVIARIA CON INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER DISABILI - 2° LOTTO - APPROVAZIONE ATTI 1° SAL - CIG: 9459978CCB - CUP: J53D20000380005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visti:

- il Decreto del Sindaco, tuttora vigente, n. 04/2024 del 29.01.2024 con il quale si conferisce al Geom. Luciana MELLANO l'incarico di Responsabile del Servizio Settore "Assetto del Territorio" e contestuale posizione organizzativa;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 19.01.2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) anni 2024/2026;
- lo Statuto;
- il vigente regolamento di Contabilità del Comune di Bosconero;
- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito in Legge 11.09.2020 n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

Dato atto che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. N. 36/2023 è il Geom. Luciana MELLANO; il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L.241/90;

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n.126;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara di non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6 bis della L. 241/90;

Richiamato il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21/06/2022 n. 78", recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Richiamate:

- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 366 in data 31/12/2019 con la quale è stato affidato l'incarico al Geom. Giuseppe DROVETTI – con studio in Barbania – Piazza Umberto I – C.F. DRVGPP71E11A625M per la stesura dello studio di fattibilità relativa alla realizzazione del nuovo parcheggio nei pressi della stazione;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 10.06.2020 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità giuridica economica e tecnica trasmesso dal Geom. DROVETTI in data 18/05/2020 con Prot. 2962;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 10.06.2020, con la quale l'Amministrazione Comunale ha deciso di procedere alla realizzazione dell'intervento dividendolo in due lotti funzionali ed ha approvato il progetto esecutivo – 1° lotto trasmesso dal Geom. DROVETTI in data 18/05/2020 con Prot. 2962;
- il Nulla – Osta alla Città Metropolitana di Torino in data 23.10.2012 – ns Prot.n. 6632 per l'accessibilità al Lotto;
- la richiesta Ns. prot. 3567 del 19.06.2020 di nulla osta tecnico per i lavori inoltrata a G.T.T. – Gruppo Torinese Trasporti con sede in Torino;

Considerato che i lavori relativi al 1° lotto sono stati aggiudicati nel 2020 ed ultimati nel 2021;

Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 84 del 22.04.2022 sono stati affidati i seguenti incarichi professionali:

- **progettazione esecutiva e D.L.** dei lavori di “REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO NEI PRESSI DELLA STAZIONE FERROVIARIA CON INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER DISABILI”- 2° LOTTO - CUP : J53D20000380005 - CIG: 918822397A all'Arch. Marco MAGGIA con studio tecnico in Via Pietro Micca n. 12 – BIELLA, C.F. MGGMRC71D10A859D, P.IVA 01899860025 per un importo di € 11.000,00 + 4% contr. Cassa Architetti + IVA 22% per un totale di € 13.956,80;
- **coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori** di “REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO NEI PRESSI DELLA STAZIONE FERROVIARIA CON INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER DISABILI”- 2° LOTTO - CUP : J53D20000380005 - CIG: 9188486285 al P.I. Camillo MAGGIA con studio tecnico in Via Pietro Micca n. 12 – BIELLA, C.F. MGGCLL37H16A859S, P.IVA 01909810028, per un importo di € 1.300,00 + 5% cassa periti + IVA 22% per un totale di € 1.665,30;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 17.06.2022 è stato approvato il progetto esecutivo del 2° lotto trasmesso dall'Arch. Marco MAGGIA in data 09/06/2022 con Prot. 3641, per un importo complessivo dell'opera pari ad € 148.000,00;

Richiamato il documento di validazione in data 10/06/2022;

Vista la Determina a contrarre n. 157 del 11.07.2022 trasmessa alla CUC;

Dato atto che entro la data di scadenza non sono pervenute offerte e pertanto la gara è andata deserta;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 204 del 23.09.2022 con la quale è stato approvato il nuovo quadro economico trasmesso dall'Arch. MAGGIA con prot. 5968 del 22.09.2022 in seguito alla necessità di adeguamento, in virtù della revisione dei prezzi al Prezziario Regionale Luglio 2022 che prevedeva un nuovo quadro economico di spesa di € 166.798,85 di cui lavori per un importo di € 131.537,71 + € 1.786,45 oneri di sicurezza + € 1.108,04 oneri sicurezza COVID-19 nonsoggetti a ribasso, oltre IVA ai sensi di legge;

Richiamata la Determinazione della C.U.C. n. 52 del 22.10.2022 con la quale veniva indetta la nuova gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

Visto il verbale di gara redatto in data 02.11.2022;

Vista la Determinazione della C.U.C. n. 59 del 16/11/2022 ad oggetto "Affidamento di lavori per realizzare un nuovo parcheggio nei pressi della stazione ferroviaria con installazione di infrastrutture di ricarica veicoli elettrici e parcheggio disabili – 2° lotto CUP : J53D20000380005 – CIG: 9459978CCB – Aggiudicazione priva di efficacia" con la quale sono stati aggiudicati i lavori alla ditta CEVIG srl con sede in Rivara (TO), Via Busano n. 37, P.IVA 01802250017 che ha presentato la migliore offerta di ribasso nella misura del 1,00%;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 284 del 15.12.2022 di impegno di spesa e presa d'atto aggiudicazione lavori alla Ditta CEVIG srl con sede in Rivara (TO), Via Busano n. 37, P.IVA 01802250017 per un importo contrattuale di aggiudicazione netto di € 133.116,82 + IVA 10% (€ 13.311,68), per un totale di € 146.428,50 (IVA 10% inclusa);

Dato atto che:

- la spesa complessiva di € 149.745,69 (di cui € 146.428,50 a favore dell'impresa CEVIG srl ed € 3.317,19 quali somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale) trova copertura finanziaria con imputazione alla codifica 10.05.2.202 (ex cap. 1874) del Bilancio di Previsione 2022-2024;
- le spese di progettazione sono già state impegnate con precedente Determinazione n. 84/2022;

Richiamato il contratto in data 20/10/2023 n. rep 1393 registrato al n. 44710 serie 1 A del 20/10/2023;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 08.11.2023 di esame ed approvazione della "Convenzione tra il Gruppo Torinese Trasporti (G.T.T.) ed il Comune di Bosconero relativa all'interferenza costituita dalla realizzazione di un parcheggio d'interscambio auto-treno con installazione di infrastrutture di ricarica veicoli elettrici e realizzazione di parcheggio per disabili adiacente alla stazione ferroviaria di Bosconero in corrispondenza dalla progr. Km 14+584 alla progr. Km 14+665 nel Comune di Bosconero";

Richiamata la Determinazione del Servizio Tecnico n. 297 del 22.12.2023 con la quale è stato autorizzato il subappalto per opere rientranti nella categoria di appalto OG3 (opere stradali) per un importo complessivo di € 65.000,00+ IVA (di cui € 2.800,00 per oneri per la sicurezza) a favore dell'impresa COGEIS SPA con sede in Via XXV Aprile n. 2/15 – 10010 QUINCINETTO (TO), P.I. 11003900013;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 22.04.2024 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante dei lavori dalla quale si rileva che non vi sono maggiori costi per la stazione appaltante, e che i lavori di perizia ricadono nella discrezionalità della D.L. ed approvati dal RUP.

Dato atto che l'opera è finanziata con Contributo dello Stato (fondi assegnati ai Comuni dal Ministero dell'Interno per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2021 – risorse 2022 (art. 1 comma 139-bis L. 145/2018 inserito dall'art. 46, comma 1 lett. b) del D.L. n. 104 del 14.08.2020" di cui alla conferma di interesse al contributo Prot. 5126 del 08.09.2021) e fondi propri (Contributo Straordinario di Urbanizzazione);

Visto che il Direttore dei Lavori ha trasmesso, Ns. prot. 4005 del 03.06.2024, gli atti contabili relativi al 1° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 20.05.2024;

Visto che:

- dagli atti contabili risulta che sono stati eseguiti lavori per € 109.580,59, così determinati:

CONTRATTO			PRIMO SAL	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI		€ 134.432,20		€ 110.658,23
DIFFERENZA LAVORI				
TOTALE ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 2.894,49		€ 2.894,49
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI SOGGETTO A RIBASSO		€ 131.537,71		€ 107.763,74
RIBASSO DEL	1,00%	-€ 1.315,38		-€ 1.077,64
IMPORTO TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA		€ 2.894,49		€ 2.894,49
IMPORTO TOTALE DI CONTRATTO		€ 133.116,82	1° sal a tutto il 20/05/2024	€ 109.580,59

- il relativo certificato di pagamento n. 1, in base al quale, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni (€ 547,90) si possono pagare i seguenti importi:
per lavori € 109.032,69
per IVA 10% € 10.903,27

sommano € 119.935,96

Viste le fatture:

- n. 54 del 06.06.2024, Ns. prot. 4225/2024 del 11.06.2024, di importo € 109.032,69 + IVA 10% della ditta CEVIG srl
- n. V4/2024/599 del 31.05.2024, di importo € 50.000,00 (IVA a carico del destinatario) della ditta COGEIS spa (subappaltatrice) e intestata alla ditta CEVIG srl (aggiudicataria dell'appalto);

Dato atto che ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 si provvederà al pagamento diretto della ditta subappaltatrice;

Visto il DURC delle ditte:

- CEVIG srl , Prot. INAIL_43968264 in corso di validità, con scadenza al 01.10.2024;
- COGEIS SPA, Prot. INAIL_42621713 in corso di validità, con scadenza al 21.06.2024;

Visto l'art. 1 comma 629 lett. b) della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) , relativo al versamento dell'IVA con il sistema dello split-payment;

Dato atto che sulla proposta della presente determinazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000:

- il responsabile del Settore Tecnico per quanto riguarda la regolarità tecnica;
- il responsabile del Settore Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

Ritenuto che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art 107, comma 3 de T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità relativi al 1° SAL dei lavori di “REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO NEI PRESSI DELLA STAZIONE FERROVIARIA CON INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER DISABILI- 2° LOTTO” per l'importo netto dei lavori eseguiti a tutto il 20.05.2024 di € 109.580,59, da cui detraendo la ritenuta di legge delle 0,5% per infortuni ammontante ad € 547,90, si ha un credito netto da liquidare di € 109.032,69 + IVA 10%, pari a complessivi € 119.935,96 (IVA inclusa);
2. di liquidare, per i motivi indicati in premessa, il 1° SAL di cui alla fattura della ditta CEVIG srl n. 54 del 06.06.2024 (Ns. prot. 4225/2024 del 11.06.2024), di importo complessivo € 119.935,96 (IVA inclusa) con le seguenti modalità:
 - CEVIG SRL per un importo di € 59.032,69
 - COGEIS SPA per un importo di € 50.000,00
 - Erario per un importo di € 10.903,27
3. di imputare la spesa complessiva di € 119.935,96 nel seguente modo, alla codifica 10.05.2.202 (ex cap. 1874)

4. di dare atto che il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D. Lgs. 36/2023;
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
6. di dare atto che la presente costituisce dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi del RUP e Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 35 bis comma 1 del D. Lgs.165/2001 e artt. 6 – 7 del DPR 62/2013;
7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato:
 - all'Albo Pretorio del Comune di Bosconero;
 - sul portale "Amministrazione Trasparente" in attuazione dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, nonché di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dagli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della Legge 190/2012;
8. di disporre in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati raccolti sono utilizzati al solo fine dell'espletamento contratto di cui trattasi, con le modalità e le forme previste dal citato Decreto e dal vigente Regolamento dell'Ente sul trattamento dei dati personali. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all'interessato;
9. di dare atto, infine che in merito all'adozione del presente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N.267 del 18.08.2000;
10. di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.

**Il Responsabile del Settore
TECNICO**

F.to : MELLANO Luciana

Parere favorevole di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.147 bis del DLgs 267/2000, così come introdotto dal D.L. 174/2012 e del 151 c.4 DLgs 267/2000.

C / R	Anno	Imp / Sub	Intervento	Capitolo	Articolo	Importo €

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to CARRERA Dott.ssa Daniela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____

Bosconero, li _____

Il Segretario Comunale

F.to : CARRERA Dott.ssa Daniela

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
E' copia conforme all'originale, in formato digitale.

Bosconero, _____

Il Segretario Comunale
F.to CARRERA Dott.ssa Daniela